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Диссертация Лейбмана Д.М. посвящена перспективной, но недостаточно 
разработанной в строительной отрасли проблеме - созданию 
организационной модели интегрального контроля хода реализации 
инвестиционного проекта и ее интеграции с мероприятиями стратегического 
и оперативного управления возведением технически сложных и уникальных 
объектов. 

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 
диссертационное исследование Лейбмана Д.М. является законченной, 
самостоятельно выполненной научной работой. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработана и 
научно обоснована организационная модель интегрального контроля 
реализации проектов строительства технически сложных объектов, которая 
включает в себя: 

1) развитие концепции интегрального контроля, в частности описании 
функционирования подобной системы для строительства технически 
сложных объектов; 

2) создание классификации параметров интегрального контроля 
строительства технически сложных объектов; 

3) формализованное описание процесса функционирования системы 
интегрального контроля; 

4) формулирование комплекса мер по совершенствованию организации 
процессов стратегического планирования и управления на основе 
интегрального контроля. 

Данное обстоятельство позволило автору сформулировать комплекс мер 
по совершенствованию организации процессов стратегического 
планирования и управления на основе интегрального контроля 

Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют 
теоретическую значимость, которая состоит в том, что они могут быть 
использованы в дальнейшем при разработке документов законодательного, 
нормативного, прогнозного и программного характера, определяющих 
направления реформирования систем государственного и корпоративного 
регулирования. 
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Практическая ценность работы, заключается в том, что предложенные 
методические разработки способствуют: 

рациональному использованию ограниченных ресурсов; 
ориентации ресурсов на достижение стратегических целей; 
удержанию стоимости и продолжительности строительства в заданных 

параметрах. 
В то же время в качестве рекомендации и замечания следует отметить, 

что целесообразно было бы рассмотреть в сравнительно-сопоставительном 
аспекте отечественный и зарубежный опыт реализации аналогичных 
подходов к осуществлению контроля строительства. 

Вместе с тем, указанное пожелание не снижает общей высокой оценки 
диссертационной работы, выполненной на достаточно высоком 
методологическом и теоретическом уровне. 

Диссертационная работа отвечает требованиям положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Лейбман Дмитрий 
Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.02.22 - Организация производства 
(строительство). 
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